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近日，记者先后两次到

双和园采访。8月26日，记者
赶到16幢102室王先生家，
王先生疑惑地说：“我们家
是7月26日入住的，刚刚一
个多月，墙就出现裂缝了。”
记者看到他家的房子的卧室
西墙上，有横的裂缝、竖的裂

缝，其中一道裂缝还是斜着
从下面延伸到楼顶处，而在
该卧室的东墙上，记者看到
一道横贯整个墙的裂缝，似
乎穿透了整个墙壁。

在王先生的邻居沈先生

家，情况也是差不多，沈先生
说看着这些裂缝心里就发慌。
“为什么裂缝会一天天加大，

该不会有什么危险吧？”
记者还发现，时隔10天

左右，居然在16幢的居民出
入口墙体上也成片地出现

裂缝。记者注意到，其中一
条缝从下面垂直延伸到上
面的一根大梁处，据多年从
事建筑行业的业主孙先生
称，这条裂缝是最危险的，
将会影响这座18层住着100
多户居民的安全。其他的缝

都是受其牵动产生的，一共
有10多条，最粗的一条宽度
至少在3毫米。
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据了解，双和园是南京

建华房地产综合开发总公
司承建的中低价商品房项
目，2004年动工，今年4月底
交付。在现场，记者见到了
双和园的前期物业———建
华物业公司维保部王金顺
主任，他称已经注意到新房

开裂的问题。
“我们同意给予维修。”

王主任说，“不过业主不配
合。”王主任说，业主对于能
否一次性修好表示怀疑。

对于外面过道上大梁
根部出现的垂直裂缝，王主

任指着不远处双和园北面
的地铁二号线双和园站工
地说，这是由地铁施工造成
的。因为地铁施工中深挖抽
取地下水，导致了双和园地
基的部分沉降，因为双和园
下面是处在流沙层上，本身

地质稳定性不强，而16幢距
离地铁工地仅20多米，所以
影响最明显。
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“双和园目前虽然交

付了，但是连工程竣工验收
手续都拿不出来。”双和园
小区业委会筹备委员会的孙

先生说。
孙先生说，按照当初开

发商的承诺，双和园应该在
2005年6月份交付，在此之
前，大部分业主都将房款一
次性付给了开发商。但是开
发商从2005年6月拖到年
底，最后在2006年4月底才
交房。而交房时业主也没有

见过质检站的房屋质量合
格证明。记者询问16幢的几
位业主，他们都称没有看到
过质量合格证明。

孙先生说，责任是否全在
地铁还不好说，“我在施工期
间就多次来看，后期他们因为

赶工期，一些工序都违反操作
规程，留下了质量隐患。”

一位在双和园搞过基
建的工程队长告诉记者，他
们在施工时也发现了一些
问题，双和园四座塔楼都高
18层，每幢楼自重6000吨左

右，这些重量是慢慢加上去
的，但是后来中央地下室施
工时，挖空的地下室上面一
下子堆了1万多吨的泥土上
去搞绿化，地面肯定承受不
了陡然增加的这个重量，不
均匀沉降就可能发生。
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随后记者来到了位于

石鼓路36号的南京建华房
产开发公司，公司工程部的

陈经理说，8月3日，他们发
现地下室出现了渗漏的现

象，次日地铁施工方就主动
找过来了，说他们正在搞施
工。陈经理出示了一份8月
11日送给市建委的报告，
报告称，双和园西片地下室
8月初开始出现裂缝渗水
现象。经设计院和工程监理

人员到现场勘查分析，经过
两年多时间观测，工程未发
现异常质量问题。最近双和
园西片地下室紧邻地铁
15—20米处进行地铁施
工，深度开挖20米。分析认
为是地铁施工造成了人防

地下室基础下沉，基础断
裂，地下水流动出现异常。
“恳请建委开发处邀请专家
进行现场勘查、认证，同时
要求地铁工程现场立即停
止抽水。”

对于为何房屋没有质

量合格证书，陈经理解释
说，这个项目是中低价商品

房，前期公司拖欠了一部分
土地出让金，在土地、规划等

审批手续上没有完善，前置
程序的缺失导致了后面无法
进行质检。但是事实上在打
桩、施工、交付之前都进行过
质检，质量上是没有问题的。
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南京地铁公司一位工

作人员表示，目前对于此事
他们也比较关注，至于是否
是地铁抽水引发的，他表示
要等待相关部门的结论，建
委已经组织专家进行论证。
但是目前他们的施工还处
于开始阶段，开挖深度没有

20米那么深，抽水也只是为
了施工需要，该地段的地下
水比较丰富，抽水量相比是
很小的，应该不至于引发房
屋开裂。到目前为止，他们
的施工仍在照常进行。

据南京市建委相关处

室人员介绍，此事目前建委
已经在着手处理中。
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